



東日本大震災等により被災した公共土木施設等の復旧状況について

H23災公共土木災害等の復旧状況について(県)

	種別	復旧状況(平成25年9月末時点)			
		全体(件)	完了(件)	発注済(件)	未発注(件)
東日本大震災	河川	43	43	0	0
	砂防施設	3	3	0	0
	急傾斜地	1	1	0	0
	道路	117	117	0	0
	橋梁	5	5	0	0
	計	169	169	0	0
台風15号	河川	153	152	1	0
	道路	12	12	0	0
	計	165	164	1	0
合計		334	333	1	0




平成25年9月末時点

※東日本大震災 169件(100%)完了。

※台風15号 164件(99%)が完了 1件(1%)が発注済。
(発注済1件については稲刈後に施工予定)

H24災公共土木災害等の復旧状況について(県)

	種別	復旧状況(平成25年9月末時点)			
		全体(件)	完了(件)	発注済(件)	未発注(件)
平成24年3月 (低温)	道路	2	2	0	0
	計	2	2	0	0
平成24年5月 (豪雨)	河川	6	3	3	0
	道路	0	0	0	0
	計	6	3	3	0
平成24年6月 (台風4号)	河川	45	8	35	2
	道路	3	0	0	3
	計	48	8	35	5
合計		56	13	38	5



平成25年9月末時点

※平成24年3月(低温) 2件(100%)完了。

※平成24年5月(豪雨) 3件(50%)が完了 3件(50%)発注済。

※平成24年6月(台風) 8件(17%)が完了 35件(73%)が発注済 5件(10%)が未発注。