


川内村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年1月完了)

除染終了



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成28年3月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=1,070 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=20 施設

道路(km)




(参考)全体計画数=245 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=707 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=405 ha



道路除染状況




道路除染状況

仮置場の整備状況(平成27年12月末時点)

搬入済み 2ヶ所
搬入中 7ヶ所
搬入前 0ヶ所



大津辺仮置場



大津辺仮置場



鍋倉仮置場



鍋倉仮置場