

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,126	2,074	1,792	98%	84%
河川	250	247	218	99%	87%
砂防	21	21	21	100%	100%
海岸	156	155	73	99%	47%
道路	755	750	709	99%	94%
橋梁	43	41	38	95%	88%
港湾	331	317	305	96%	92%
漁港	473	446	331	94%	70%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,126	2,074	1,792	98%	84%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	534	534	534	100%	100%
浜通り	1,566	1,514	1,232	97%	79%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	534	534	534	100%	100%
河川	71	71	71	100%	100%
砂防	12	12	12	100%	100%
道路	394	394	394	100%	100%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,566	1,514	1,232	97%	79%
河川	174	171	142	98%	82%
砂防	9	9	9	100%	100%
海岸	156	155	73	99%	47%
道路	345	340	299	99%	87%
橋梁	30	28	25	93%	83%
港湾	330	316	304	96%	92%
漁港	473	446	331	94%	70%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	257	257	257	100%	100%
河川	112	112	112	100%	100%
砂防	14	14	14	100%	100%
道路	82	82	82	100%	100%
橋梁	7	7	7	100%	100%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	287	287	287	100%	100%
河川	240	240	240	100%	100%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	44	44	44	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別	287	287	287	100%	100%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	270	270	270	100%	100%
浜通り	13	13	13	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100%	100%
河川	3	3	3	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	270	270	270	100%	100%
河川	231	231	231	100%	100%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	13	100%	100%
河川	6	6	6	100%	100%
道路	7	7	7	100%	100%