

東日本大震災

平成30年4月30日時点

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別 | 2,145 | 2,112 | 2,000 | 98.5% | 93.2% |
| 河川 | 261 | 250 | 230 | 95.8% | 88.1% |
| 砂防 | 22 | 22 | 22 | 100.0% | 100.0% |
| 海岸 | 157 | 156 | 127 | 99.4% | 80.9% |
| 道路 | 762 | 755 | 749 | 99.1% | 98.3% |
| 橋梁 | 45 | 42 | 40 | 93.3% | 88.9% |
| 港湾 | 331 | 331 | 331 | 100.0% | 100.0% |
| 漁港 | 470 | 459 | 404 | 97.7% | 86.0% |
| 下水 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% |
| 公園 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 100.0% |
| 公営住宅 | 89 | 89 | 89 | 100.0% | 100.0% |
| 方部別 | 2,145 | 2,112 | 2,000 | 98.5% | 93.2% |
| 会津 | 26 | 26 | 26 | 100.0% | 100.0% |
| 中通り | 535 | 535 | 535 | 100.0% | 100.0% |
| 浜通り | 1,584 | 1,551 | 1,439 | 97.9% | 90.8% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津) | 26 | 26 | 26 | 100.0% | 100.0% |
| 河川 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 100.0% |
| 道路 | 16 | 16 | 16 | 100.0% | 100.0% |
| 港湾 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 公営住宅 | 4 | 4 | 4 | 100.0% | 100.0% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(中通り) | 535 | 535 | 535 | 100.0% | 100.0% |
| 河川 | 71 | 71 | 71 | 100.0% | 100.0% |
| 砂防 | 13 | 13 | 13 | 100.0% | 100.0% |
| 道路 | 394 | 394 | 394 | 100.0% | 100.0% |
| 橋梁 | 13 | 13 | 13 | 100.0% | 100.0% |
| 下水 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% |
| 公営住宅 | 41 | 41 | 41 | 100.0% | 100.0% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別(浜通り) | 1,584 | 1,551 | 1,439 | 97.9% | 90.8% |
| 河川 | 185 | 174 | 154 | 94.1% | 83.2% |
| 砂防 | 9 | 9 | 9 | 100.0% | 100.0% |
| 海岸 | 157 | 156 | 127 | 99.4% | 80.9% |
| 道路 | 352 | 345 | 339 | 98.0% | 96.3% |
| 橋梁 | 32 | 29 | 27 | 90.6% | 84.4% |
| 港湾 | 330 | 330 | 330 | 100.0% | 100.0% |
| 漁港 | 470 | 459 | 404 | 97.7% | 86.0% |
| 公園 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 100.0% |
| 公営住宅 | 44 | 44 | 44 | 100.0% | 100.0% |

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。