

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,031	1,500	1,052	74%	52%
河川・砂防	277	182	137	66%	49%
海岸	150	63	16	42%	11%
道路・橋梁	748	645	587	86%	78%
港湾	335	257	172	77%	51%
漁港	424	256	47	60%	11%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	85	100%	96%
方部別	2,031	1,500	1,052	74%	52%
会津	26	26	25	100%	96%
中通り	542	527	517	97%	95%
浜通り	1,463	947	510	65%	35%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	172	100%	66%
河川・砂防	126	126	85	100%	67%
道路・橋梁	92	92	72	100%	78%
直轄委託分	42	42	15	100%	36%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	278	270	97%	94%
河川・砂防	243	233	225	96%	93%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	278	270	97%	94%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	262	254	97%	94%
浜通り	13	12	12	92%	92%