

東日本大震災

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別 | 2,022 | 1,488 | 1,048 | 74% | 52% |
| 河川・砂防 | 275 | 181 | 137 | 66% | 50% |
| 海岸 | 146 | 63 | 16 | 43% | 11% |
| 道路・橋梁 | 745 | 635 | 587 | 85% | 79% |
| 港湾 | 335 | 256 | 170 | 76% | 51% |
| 漁港 | 424 | 256 | 47 | 60% | 11% |
| 下水 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 公園・都市施設 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 89 | 89 | 83 | 100% | 93% |
| 方部別 | 2,022 | 1,488 | 1,048 | 74% | 52% |
| 会津 | 26 | 26 | 24 | 100% | 92% |
| 中通り | 542 | 524 | 516 | 97% | 95% |
| 浜通り | 1,454 | 938 | 508 | 65% | 35% |

新潟・福島豪雨災害

| 新潟・福島豪雨災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|-----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津のみ) | 260 | 254 | 163 | 98% | 63% |
| 河川・砂防 | 126 | 121 | 84 | 96% | 67% |
| 道路・橋梁 | 92 | 91 | 64 | 99% | 70% |
| 直轄委託分 | 42 | 42 | 15 | 100% | 36% |

台風15号災害

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別 | 288 | 278 | 250 | 97% | 87% |
| 河川・砂防 | 243 | 233 | 208 | 96% | 86% |
| 道路・橋梁 | 45 | 45 | 42 | 100% | 93% |
| 方部別 | 288 | 278 | 250 | 97% | 87% |
| 会津 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 中通り | 271 | 262 | 234 | 97% | 86% |
| 浜通り | 13 | 12 | 12 | 92% | 92% |