

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	1,913	1,337	874	70%	46%
河川・砂防	258	160	118	62%	46%
海岸	136	54	5	40%	4%
道路・橋梁	719	603	532	84%	74%
港湾	335	229	110	68%	33%
漁港	368	196	28	53%	8%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	1	100%	20%
公営住宅	89	87	77	98%	87%
方部別	1,913	1,337	874	70%	46%
会津	26	26	23	100%	88%
中通り	542	522	492	96%	91%
浜通り	1,345	789	359	59%	27%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	261	239	106	92%	41%
河川・砂防	126	117	50	93%	40%
道路・橋梁	92	84	53	91%	58%
直轄委託分	43	38	3	88%	7%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	276	109	96%	38%
河川・砂防	243	232	84	95%	35%
道路・橋梁	45	44	25	98%	56%
方部別	288	276	109	96%	38%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	260	100	96%	37%
浜通り	13	12	5	92%	38%