


| 活動 内容 | 作業内容 | これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以降 | 備考 |
|----------|------|---------------------|----|----|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|------|----|
| | | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7月以降 | |

| 年度 | | 2022(実績) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| その他 | その他 | 管理対象区域内の企業棟整備（計画的に順次整備する） | | | | | | | | | | | | |
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><凡例></p> <ul style="list-style-type: none"> : 作業の期間 : 変更が見込まれる期間 : 工程間の関連 : 追加した工程 : 変更した工程 : 実施を取り止めた工程 </div> | | | | | | | | | | | | |

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る



※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア
 ※2 黄色点線のY zoneは、連降雨水等を取り扱う作業など汚染を伴う作業を対象とし、バトリールや作業計画時の現場調査などは、G zoneの整備とする。
 ※3 途中のG zoneの地、共用ラール建屋の一部エリアも対象とする。

管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe

労働環境改善