

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年11月29日

福島県相双建設事務所長 栗田 豊己

工事（委託業務）番号	第24-41370-0278号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（帰還）工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
<ol style="list-style-type: none">1. 右岸側の P2 橋脚及び A2 橋台の完成はいつ頃でしょうか。2. 採用単価表に記載されている下記単価について、参照している製品名等をご教示願います。<ul style="list-style-type: none">・ F1290 打ち込み式アンカー M16×125・ T9761 養生マット3. F6754、F6765、F6766 の排水管は一般管または水道管のどちらで積算されておりますでしょうか。4. 工期延長可能でしょうか。5. A2 橋台背面の電線は移設するものと考えてよろしいでしょうか6. 下部工施工完了予定時期はいつ頃になりますでしょうか。ご教示願います。7. 現場着手可能時期はいつ頃になりますでしょうか。ご教示願います。8. 現場施工時に非出水期以外の制限がございましたらご教示願います。9. 現場施工時に同時施工となる関連工事ございましたらご教示願います。10. 鋼材、購入品等の納期が長期化した場合には工期延伸は可能でしょうか。ご教示願います。11. A1 側作業ヤードへの工事用進入路位置及び全体が確認できる資料をご提示願います。	

12. 本設計書の総括情報表によると単価適用日は「06.09.15」との記載がありますが、採用単価表によると建設物価、積算資料共に「10月号」との記載があります。物価資料に関しては10月号を使用して積算されていると考えてよろしいでしょうか。
13. 「F1290 打込み式アンカー M16×125mm」について、採用単価表の該当ページには複数の種類が掲載されております。当初想定されている材料の品名、規格をご教示願います。
14. 「T9761 養生マット」について、採用単価表の該当ページには複数の種類が掲載されております。当初想定されている材料の品名、規格をご教示願います。
15. 「T9551 処分料(中間処理) 廃プラスチック」について、当初想定されている処理対象の廃プラスチックの規格(軟質系・硬質系・土木シート)をご教示願います。
16. 「施工 第 0-0068 号表 大型土のう製作・設置(バックホウ設置)」について、流用土を使用するため、土砂の単価は0円として積算されていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。
17. 「施工 第 0-0073 号表 袋詰玉石製作」について、発生玉石を使用するため、中詰め材の単価は0円として積算されていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

回 答 事 項

1. 令和7年8月末を予定しています。
2. ・F1290 「ホーク・アンカーボルト B16125 M16×125」の単価を採用しています。
・T9761 「トヨマット #10 1.0m×30m×10mm」の単価を採用しています。
3. F6754 は接着受口片受直管、F6765 は一般管、F6766 は水道管の単価を採用していません。
4. 福島県土木部「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき協議に応じます。
5. 架設に支障となる電線は移設が完了しています。
6. 令和7年4月末を予定しています。
7. 令和7年8月末を予定しています。
8. 新田川太田川漁業協同組合との鮎遡上(5月～10月)時期の濁水対策について調整が必要です。
9. ありません。

10. 福島県土木部「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき協議に応じます。
11. 参考図を追加しました。
12. 貴見のとおりです。
13. 「ホーク・アンカーボルト B16125 M16×125」の単価を採用しています。
14. 「トヨマット #10 1.0m×30m×10mm」の単価を採用しています。
15. 「大型土のう 1m³ 型」を計上しています。
16. 貴見のとおりです。
17. 貴見のとおりです。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。