

労働環境改善スケジュール

分野	項目	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	12月		1月				2月			3月	4月	5月	6月	7月以降	備考	
				22	29	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中		下
労働環境改善	1	防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	(実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進	現場作業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進														(継続実施)
			(予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																
労働環境改善	2	ヒューマンエラー発生防止	(実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等														(継続実施)
			(予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発
労働環境改善	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価														(継続実施)
			(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）																
労働環境改善	4	長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業	健康相談受付														(継続実施)
			(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き		【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き														(継続実施)
労働環境改善	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の勤務医師調整														(継続実施)
			(予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整																
労働環境改善	6	感染症対策の実施	(実績) ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業	インフルエンザ予防接種の実施														
			(予定)																
労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計														(継続実施)
			(予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																
労働環境改善	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック														(継続実施)
			(予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握		作業員へのアンケート(第15回) 公表(1/30) ▽														

お名前	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		12月		1月			2月			3月	4月	5月	6月	7月以降	備考
			22	20	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	


鹿沼中長期実行プラン2024

年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備（計画的に順次整備する）				

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更/具体化した工程
- : 実施を取り止めた工程
- : リスクマップに関連する工程



※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに附属建屋のうち消防水を保有するエリア
 ※2 上図以外においてもG zone内で高濃度放射性作業（建屋解体等）や濃縮塩水等のタンク移送ラインに關わる作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。
 ※3 図中のG zoneの地、共同プール建屋の一部エリアも対象とする。