

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年 3月 26日
福島県知事

工事（委託業務）番号	第 24-16035-0008 号
工事（委託業務）名	酸ヶ平避難小屋改修工事
質 問 事 項	
<p>1. 屋根工事について 屋根材の納品が、フッ素塗布ステンレス鋼板の原板コイルを注文してから成型まで約5ヶ月かかります。工期的には、厳しいと思われますので、仕様変更は、可能でしょうか。</p> <p>2. 外壁工事について 外壁材（カラマツ）働幅の記載がありません。W=120で宜しいでしょうか。</p> <p>3. 外壁材のカラマツ加工形状は、既存建物と同等で宜しいでしょうか。</p> <p>4. 外部ベンチ集成材の材種は、松材と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>5. 空輸について 空輸・作業飛行費等で 現地で急に天候不良（強風等）で飛べなくなった場合の費用は、別途として宜しいでしょうか。 計上するのであれば、御指示下さい。</p> <p>6. 仮設休憩・仮設トイレについて ビジターセンターまで往復2時間かかるので避難小屋での休憩及びトイレを使用することは、可能でしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 設計時点では、工期内に施工可能な納期と考えています。情勢等により資材調達が困難な状況となった場合は協議の対象とします。</p> <p>2. 働幅の寸法については、施工計画時の協議により承諾することとします。</p> <p>3. よろしいです。</p> <p>4. よろしいです。</p> <p>5. 福島県工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき、協議の対象とします。</p> <p>6. 使用可能としますが、一般利用者の支障とならないよう利用してください。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。