

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年7月15日 現在

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	深野南	南相馬市原町区 深野地内	南相馬市原町区 深野地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	18ヶ月	調整池工N=2箇所、管水路工 L=0.6km	300百万 ～500百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	深野南	南相馬市原町区 深野地内	南相馬市原町区 深野地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	6月～7月	20ヶ月	管水路工L=3.2km	300百万 ～500百万	簡易	○	6/9 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	太田	南相馬市原町区 牛来地内外	南相馬市原町区 牛来地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	6月～7月	20ヶ月	管水路工L=6.3km、調整池N=4箇所	300百万 ～500百万	簡易	○	6/9 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	太田	南相馬市原町区 下太田地内外	南相馬市原町区 下太田地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	管水路工L=2.9km	100百万 ～200百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0703工事	太田	南相馬市原町区 中太田地内外	南相馬市原町区 中太田地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	管水路工L=3.7km	200百万 ～300百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	鶴谷	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	管水路工L=6km	300百万 ～500百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	鶴谷	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	区画整理工A=2ha、暗渠排水工 A=19ha、補完工一式	100百万 ～200百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	小屋木	南相馬市小高区 小屋木地内	南相馬市小高区 小屋木地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	17ヶ月	区画整理工A=14.4ha	300百万 ～500百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	小屋木	南相馬市小高区 小屋木地内	南相馬市小高区 小屋木地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	17ヶ月	管水路工L=3km、調整池工N=1箇所	300百万 ～500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	加倉	双葉郡浪江町 加倉地内	双葉郡浪江町 加倉地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	30ヶ月	管水路工L=6.3km	300百万 ～500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	上江堤	南相馬市原町区 北新田地内	南相馬市原町区 北新田地内	条件付一般 (復興JV)	14_機械設備工事	5月～6月	2ヶ月	鋼製起伏ゲート補修工N=4門	300百万 ～500百万	簡易	○	6/25 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	浪江南	双葉郡浪江町 川添地内	双葉郡浪江町 川添地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	11月～12月	28ヶ月	区画整理工A=19.9ha	300百万 ～500百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤(通作条件 型)0701工事	野手神2期	相馬郡飯館村 小宮地内	相馬郡飯館村 小宮地内	条件付一般	02_舗装工事	8月～9月	4ヶ月	舗装工L=845m	50百万 ～80百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	水利整備基幹保全 型0701工事	南幹線	南相馬市原町区 矢川原地内外	南相馬市原町区 矢川原地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	5ヶ月	水路トンネル補修工L=244m	30百万 ～70百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	水利整備基幹保全 型0701工事	請戸川	南相馬市小高区 大井地内	南相馬市小高区 大井地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11月	5ヶ月	頭首工取水設備工一式	70百万 ～100百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	果樹施設維持管理 0701工事	県内一円	相馬市滿庭地内	相馬市滿庭地内	随意契約	01_一般土木工事	5月～6月	2ヶ月	注意喚起看板設置工N=2箇所	0.4百万 ～1.4百万			6/26 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	小山田	南相馬市鹿島区 小山田地内	南相馬市鹿島区 小山田地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	管水路工L=3.4km、調整池N=1箇所	300百万 ～500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	高平中部	南相馬市原町区 上高平地内外	南相馬市原町区 上高平地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	6月～7月	30ヶ月	管水路工L=12.5km	1,500百万 ～1,800百万	標準	○	6/23 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	高平中部	南相馬市原町区 上高平地内外	南相馬市原町区 上高平地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	6月～7月	21ヶ月	管水路工L=2.6km、調整池工N=2箇所	300百万 ～500百万	簡易	○	6/23 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区 岡和田地内外	南相馬市鹿島区 岡和田地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	10月～11月	17ヶ月	管水路工L=3.1km	300百万 ～500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区 牛河内地内外	南相馬市鹿島区 牛河内地内外	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	18ヶ月	管水路工L=7.7km、調整池工N=1箇所、補完工一式	300百万 ～500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	栃窪	南相馬市鹿島区 栃窪地内	南相馬市鹿島区 栃窪地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	5月～6月	40ヶ月	補完工一式、区画整理工A=0.6ha	100百万 ～200百万	簡易	○	6/26 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	栃窪	南相馬市鹿島区 栃窪地内	南相馬市鹿島区 栃窪地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	7月～8月	8ヶ月	水路橋上部工一式	10百万 ～30百万	特別簡易	○	
農村整備部	漏水防除 0701工事	新田	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	導水管設置工L=41m	70百万 ～100百万	特別簡易	○	7/28 公告予定

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年7月15日 現在

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	湛水防除 0702工事	新田	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	14_機械設備工事	7月～8月	21ヶ月	除塵機製作据付工N=1箇所	70百万 ～100百万	簡易	○	
農村整備部	湛水防除 0701工事	古隣部	相馬市隣部地内	相馬市隣部地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8ヶ月	排水ポンプ設備躯体工N=1箇所	70百万 ～100百万	特別簡易	○	6/23 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0704工事	上飯縄	相馬郡飯館村 大字飯縄地内	相馬郡飯館村 大字飯縄地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	6月～7月	19ヶ月	区画整理工 A=15.4ha	900百万 ～500百万	特別簡易	○	6/25 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	右田・海老	南相馬市鹿島区 南海老地内外	南相馬市鹿島区 南海老地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	補完工一式	50百万 ～70百万	復興	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	西真野	南相馬市鹿島区 江垂地内外	南相馬市鹿島区 江垂地内外	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	30ヶ月	管水路工 L=12km、調整池工 N=3 箇所	700百万 ～1,000百万	標準	○	6/23 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	条件付一般 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	補完工一式	100百万 ～200百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	山下	南相馬市鹿島区 山下地内	南相馬市鹿島区 山下地内	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	29ヶ月	区画整理工 A=28.3ha	300百万 ～500百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0701工事	広野	双葉郡広野町 折木地内	双葉郡広野町 折木地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8ヶ月	補完工一式	50百万 ～70百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0701工事	川内	双葉郡川内村 上川内地内	双葉郡川内村 上川内地内	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	30ヶ月	区画整理工 A=35.8ha	500百万 ～700百万	簡易	○	6/23 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0701工事	楢葉	双葉郡楢葉町 上小嶋地内	双葉郡楢葉町 上小嶋地内	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	30ヶ月	区画整理工 A=34ha	300百万 ～500百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0702工事	楢葉	双葉郡楢葉町 大谷地内	双葉郡楢葉町 大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	水路補修工 L=500m	30百万 ～50百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	井田川	南相馬市小高区 井田川地内	南相馬市小高区 井田川地内	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	30ヶ月	区画整理工 A=42.5ha	700百万 ～1,000百万	簡易	○	6/23 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0702工事	井田川	南相馬市小高区 井田川地内	南相馬市小高区 井田川地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	排水路工 L=600m	50百万 ～70百万	復興	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	小高東部	南相馬市小高区 角部内地内外	南相馬市小高区 角部内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	4ヶ月	補完工 一式	10百万 ～30百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	岡田	南相馬市小高区 岡田地内外	南相馬市小高区 岡田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6ヶ月	函渠工 N=1箇所	50百万 ～70百万	復興	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	山田浜	双葉郡楢葉町 山田浜地内外	双葉郡楢葉町 山田浜地内外	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	30ヶ月	管水路工 L=7km、補完工一式	300百万 ～500百万	復興	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地内外	南相馬市小高区 岡田地内外	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	30ヶ月	区画整理工 A=40.9ha	700百万 ～1,000百万	簡易	○	6/23 公告
農村整備部	復興基盤総合整備 0701工事	佐須	相馬郡飯館村 大字佐須地内	相馬郡飯館村 大字佐須地内	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	11月～12 月	16ヶ月	区画整理工 A=10.5ha	200百万 ～300百万	特別簡易	○	
農村整備部	〔営農再開〕施設管 理0701工事	滝川	双葉郡富岡町 大字本岡地内外	双葉郡富岡町 大字本岡地内外	条件付一般	14_機械設備工事	7月～8月	8ヶ月	制水弁電動化工 N=2箇所	30百万 ～50百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	〔営農再開〕施設管 理0702工事	滝川	双葉郡富岡町 大字上手岡地内	双葉郡富岡町 大字上手岡地内	混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	落石防護柵工 L=62m	100百万 ～200百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0703工事	小屋木	南相馬市小高区 小屋木地内	南相馬市小高区 小屋木地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	暗渠排水工 A=19.6ha	70百万 ～100百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0704工事	太田	南相馬市原町区 上太田地内	南相馬市原町区 上太田地内	条件付一般	14_機械設備工事	9月～10月	6ヶ月	ゲート補修工 N=2基	10百万 ～50百万	特別簡易	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0703工事	井田川	南相馬市小高区 井田川地内	南相馬市小高区 井田川地内	条件付一般	14_機械設備工事	11月～12 月	4ヶ月	ポンプ設備製作据付工事 N=1箇 所	10百万 ～30百万	特別簡易	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0704工事	井田川	南相馬市小高区 井田川地内	南相馬市小高区 井田川地内	条件付一般	01_一般土木工事	11月～12 月	4ヶ月	管路工 L=0.5km	50百万 ～70百万	特別簡易	○	追加

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年7月15日 現在

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	水利整備基幹保全型0702工事	南幹線	南相馬市原町区片倉地内	南相馬市原町区片倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11月	5ヶ月	水路更新工L=76m	30百万～50百万	特別簡易	○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	矢川原	南相馬市原町区矢川原地内外	南相馬市原町区矢川原地内外	条件付一般	02_舗装工事	9月～10月	2ヶ月	取付舗装工一式	4百万～10百万	地域密着	○	追加
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	萩平	南相馬市鹿島区上柗蓬地内	南相馬市鹿島区上柗蓬地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8ヶ月	谷止工(コンクリート)山腹工 A=0.14ha N=1基	50百万～70百万	特別簡易型	○	6/23公告
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	御山沢	南相馬市鹿島区御山地内	南相馬市鹿島区御山地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	山腹工 A=0.06ha	20百万～30百万	特別簡易型	○	
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	鴻ノ巣	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	条件付一般	10_法面処理工事	8月～9月	7ヶ月	山腹工 A=0.14ha	50百万～70百万	特別簡易型	○	
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	名合沢	双葉郡楢葉町大字大谷地内	双葉郡楢葉町大字大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	7ヶ月	流路工 L=240.0m	50百万～70百万	特別簡易型	○	
森林林業部	林業専用道(県営)(復興創生)0701工事	平沢線	双葉郡川内村大字下川内字山梨作地内	双葉郡川内村大字下川内字山梨作地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	自動車道 W=3.0/3.6m L=610m	50百万～70百万	特別簡易型	○	6/30公告
森林林業部	林業専用道(県営)(復興創生)0702工事	平沢線	双葉郡川内村大字下川内字平沢地内	双葉郡川内村大字下川内字平沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	自動車道 W=3.0/3.6m L=515m	50百万～70百万	特別簡易型	○	7/7公告
森林林業部	防災林造成(復興創生)0702工事	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	9ヶ月	盛土工 A=2.44ha V=55.415m3	200百万～300百万	復興型	○	
森林林業部	防災林造成0701工事	相双	南相馬市小高区塚原地内	南相馬市小高区塚原地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	基盤改良工 A=1.67ha	50百万～70百万	特別簡易型	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契、公募型随契・公募型随契、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

5 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年7月15日 現在

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (目)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	太田	南相馬市原町区 上太田地内	南相馬市原町区 上太田地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	確定測量A=35ha	5百万 ～10百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務調査	鶴谷	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	指名	21_調査	8月～9月	5ヶ月	調査ボーリング一式	5百万 ～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務測量	鶴谷	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	7ヶ月	確定測量A=10ha	5百万 ～10百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0706業務設計	鶴谷	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	計画変更資料作成一式	2百万 ～4百万			7/10 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務設計	染野峠	南相馬市原町区 染野地内	南相馬市原町区 染野地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	6ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～6百万			7/10 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務設計	藤橋	双葉郡浪江町 大字藤橋地内外	双葉郡浪江町 大字藤橋地内外	条件付一般	22_土木設計 19_地上測量	7月～8月	7ヶ月	パイプライン実施設計L=6.5km、調整 池実施設計N=1箇所、取水施設実施 設計N=1箇所、用地測量A=0.5ha	10百万 ～30百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務設計	浪江南	双葉郡浪江町 川添地内外	双葉郡浪江町 川添地内外	条件付一般	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	パイプライン基本設計A=57ha 実施設計一式	10百万 ～20百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	山下	南相馬市鹿島区 山下地内	南相馬市鹿島区 山下地内	指名	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	境界測量L=6.0km	30百万 ～40百万		○	6/25 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務調査	山下	南相馬市鹿島区 山下地内	南相馬市鹿島区 山下地内	指名	21_調査	9月～10月	6ヶ月	井戸調査N=30箇所	5百万 ～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務調査	山下	南相馬市鹿島区 山下地内	南相馬市鹿島区 山下地内	条件付一般	22_土木設計 19_地上測量	7月～8月	7ヶ月	パイプライン実施設計L=10.0km、用 水施設実施設計一式、路線測量 L=0.2km	30百万 ～40百万		○	7/9 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	鹿島西部	南相馬市鹿島区 小出田地内	南相馬市鹿島区 小出田地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	確定測量一式	20百万 ～30百万			6/26 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	高平中部	南相馬市原町区 上高平地内外	南相馬市原町区 上高平地内外	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	確定測量一式	6百万 ～10百万			6/12 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	上板登	南相馬市鹿島区 上板登地内	南相馬市鹿島区 上板登地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	確定測量一式	6百万 ～10百万			7/10 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	農道台帳作成一式 施設台帳作成一式	40百万 ～50百万			6/26 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	確定測量一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	随意契約	22_土木設計	9月～ 10月	6ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	岡田	南相馬市小高区 岡田地内外	南相馬市小高区 岡田地内外	随意契約	19_地上測量	5月～6月	8ヶ月	農道、施設台帳作成一式	5百万 ～10百万			7/17 開札予定
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	山田浜	双葉郡楡葉町 大字山田浜地内	双葉郡楡葉町 大字山田浜地内	条件付一般	22_土木設計	7月～8月	5ヶ月	パイプライン付帯施設設計一式	5百万 ～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務調査	山田浜	双葉郡楡葉町 大字山田浜地内外	双葉郡楡葉町 大字山田浜地内外	指名	21_調査	6月～6月	9ヶ月	調査ボーリング、N=4孔 解体業務一式	6百万 ～10百万		○	7/9 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務設計	山田浜	双葉郡楡葉町 大字山田浜地内	双葉郡楡葉町 大字山田浜地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	6ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			7/24 開札予定
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地内	南相馬市小高区 岡田地内	指名	19_地上測量	6月～7月	6ヶ月	境界測量 L=0.56km	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地内外	南相馬市小高区 岡田地内外	指名	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	用水路及び転倒ゲート等設計一式	10百万 ～20百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	佐須	相馬郡飯館村 大字佐須地内外	相馬郡飯館村 大字佐須地内外	指名	19_地上測量	10月～11 月	6ヶ月	境界測量 L=9.7km	50百万 ～70百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	上飯樋	相馬郡飯館村 大字飯樋地内外	相馬郡飯館村 大字飯樋地内外	随意契約	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年7月15日 現在

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (目)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	上飯樋	相馬郡飯館村 大字飯館地内外	相馬郡飯館村 大字飯館地内外	指名	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	境界測量 L=2.0km	5百万 ～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	小高北部	南相馬市小高区 小谷地内外	南相馬市小高区 小谷地内外	随意契約	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	ほ場整備実施設計 A=110ha	50百万 ～70百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	小高北部	南相馬市小高区 小谷地内外	南相馬市小高区 小谷地内外	指名	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	境界測量 L=20.9km	70百万 ～100百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	請戸	双葉郡浪江町 請戸地内外	双葉郡浪江町 請戸地内外	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ほ場整備実施設計 A=123ha	50百万 ～70百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	請戸	双葉郡浪江町 大字請戸地内外	双葉郡浪江町 大字請戸地内外	指名	19_地上測量	8月～9月	7ヶ月	境界測量 L=14.4km	70百万 ～100百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務設計	請戸	双葉郡浪江町 大字請戸地内外	双葉郡浪江町 大字請戸地内外	条件付一般	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	パイプライン基本設計L=2km	20百万 ～30百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	下羽鳥	双葉郡双葉町 下羽鳥地内	双葉郡双葉町 下羽鳥地内	随意契約	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	ほ場整備実施設計 A=31ha	30百万 ～50百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務設計	下羽鳥	双葉郡双葉町 下羽鳥地内	双葉郡双葉町 下羽鳥地内	指名	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	境界測量 L=10.0km	50百万 ～70百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0703業務測量	広野	双葉郡広野町 大字折木地内外	双葉郡広野町 大字折木地内外	随意契約	19_地上測量	9月～10月	6ヶ月	確定図作成 一式	3百万 ～5百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0704業務測量	広野	双葉郡広野町 大字折木地内外	双葉郡広野町 大字折木地内外	指名	19_地上測量	8月～9月	3ヶ月	町道協議図面作成 L=0.4km	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0702業務調査	川内	双葉郡川内村 大字上川内地内	双葉郡川内村 大字上川内地内	指名	21_調査	6月～7月	3ヶ月	建物調査 N=14棟	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0704業務設計	川内	双葉郡川内村 大字上川内地内	双葉郡川内村 大字上川内地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万 ～5百万			7/17 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0703業務設計	葛尾	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	随意契約	22_土木設計	8月～9月	6ヶ月	ほ場整備設計 A=10ha	5百万 ～10百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0701業務設計	楢葉	双葉郡楢葉町 大字上繁岡地内	双葉郡楢葉町 大字上繁岡地内	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	8ヶ月	パイプライン実施設計 A=110ha	20百万 ～30百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0703業務調査	楢葉	双葉郡楢葉町 大字上小楢以内	双葉郡楢葉町 大字上小楢以内	指名	21_調査	7月～8月	3ヶ月	建物調査 N=3棟	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0701業務設計	琵琶迫-西迫	双葉郡双葉町 上羽鳥地内	双葉郡双葉町 上羽鳥地内	指名	22_土木設計	6月～7月	6ヶ月	ため池実施設計N=1箇所	6百万 ～10百万		○	7/9 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0703業務調査	琵琶迫-西迫	双葉郡双葉町 上羽鳥地内	双葉郡双葉町 上羽鳥地内	指名	21_調査	6月～7月	6ヶ月	調査ボーリングN=2孔-解析業務一式	3百万 ～4百万		○	7/9 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0701業務設計	相双	双葉郡浪江町 大字加倉地内外	双葉郡浪江町 大字加倉地内外	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ため池実施設計 N=3箇所	30百万 ～50百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0702業務設計	相双	双葉郡浪江町 大字木森地内外	双葉郡浪江町 大字木森地内外	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	ため池実施設計 N=3箇所	30百万 ～50百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0703業務調査	相双	双葉郡浪江町 大字加倉地内外	双葉郡浪江町 大字加倉地内外	指名	21_調査	8月～9月	7ヶ月	調査ボーリング N=6孔	10百万 ～20百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0704業務調査	相双	双葉郡浪江町 大字木森地内外	双葉郡浪江町 大字木森地内外	指名	21_調査	8月～9月	7ヶ月	調査ボーリング N=6孔	10百万 ～20百万		○	変更
農村整備部	復興基盤(通作条件型) 0701業務測量	野手神2期	相馬郡飯館村 小宮地内	相馬郡飯館村 小宮地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	4ヶ月	農道台帳作成L=1,198m	2百万 ～4百万			
農村整備部	復興基盤(通作条件型) 0702業務測量	野手神2期	相馬郡飯館村 小宮地内	相馬郡飯館村 小宮地内	指名	19_地上測量	8月～9月	4ヶ月	国有林境界復元測量一式	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	水利整備基幹保全型 0702業務設計	横川	南相馬市原町区 鶴合地内	南相馬市原町区 鶴合地内	指名	22_土木設計	10月～11月	5ヶ月	逆サイフォン補修実施設計一式	5百万 ～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤(水利施設整備)0701業務設計	請戸川	南相馬市小高区 小屋木地内外	南相馬市小高区 小屋木地内外	指名	22_土木設計	9月～10月	6ヶ月	機能保全計画策定 一式	50百万 ～100百万		○	変更

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年7月15日 現在

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (目)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	皇宮奉命化対策 0701業務設計	今泉	相馬郡新地町 駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町 駒ヶ嶺地内	指名	22_土木設計	8月～9月	6ヶ月	土砂吐ゲート補修工実施設計一式	3百万 ～5百万		○	変更
農村整備部	復興基盤実施計画 0701業務設計	田尻南	双葉郡浪江町 大字田尻地内 外	双葉郡浪江町 大字田尻地内 外	随意契約	22_土木設計 19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	ほ場整備事業計画書作成業務 A=53ha、地形図作成(敷地図化) N=1地区	10百万 ～20百万			変更
農村整備部	ため池等放射性物質対策 0701業務測量	相双	双葉郡浪江町 大字室原地内 外	双葉郡浪江町 大字室原地内 外	指名	19_地上測量	8月～9月	8ヶ月	ダム深浅測量 N=5箇所	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	営農再開施設管理 0701業務	大柵	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	一般	25_その他	9月～10月	6ヶ月	ダム堤体伐木一式	20百万 ～30百万			
農村整備部	(営農再開)施設管理 0712業務	大柵	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	随意契約	25_その他	7月～8月	8ヶ月	ダム放流設備点検整備業務 一式	3百万 ～5百万			7/24 開札予定
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0704業務調査	大柵	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	随意契約	25_その他	7月～8月	8ヶ月	電気通信設備保守点検整備業務 一式	10百万 ～20百万			7/24 開札予定
農村整備部	水利整備基幹保全型 0701業務設計	楢葉	双葉郡楢葉町 大字上繁岡地内	双葉郡楢葉町 大字上繁岡地内	指名	21_調査	8月～9月	3ヶ月	調査ボーリングN=5孔	3百万 ～5百万		○	変更
農村整備部	水利整備基幹保全型 0701業務設計	請戸川	南相馬市小高区 上浦地内 外	南相馬市小高区 上浦地内 外	指名	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	機能保全計画策定 一式	30百万 ～70百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0706業務調査	緑橋	双葉郡浪江町 大字藤橋地内	双葉郡浪江町 大字藤橋地内	指名	21_調査	7月～8月	4ヶ月	建物事前調査N=2棟	2百万 ～4百万		○	追加
農村整備部	水利整備基幹保全型 0701業務調査	南幹線	南相馬市原町区 片倉地内	南相馬市原町区 片倉地内	指名	22_土木設計 19_地上測量	7月～8月	3ヶ月	用水路実施設計L=0.08km、路線測 量L=0.08km、用地測量A=0.04ha	3百万 ～5百万		○	追加
農村整備部	水利整備基幹保全型 0701業務調査	横川	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	指名	21_調査	8月～9月	3ヶ月	管路調査L=598.3m	2百万 ～4百万		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	大柵	双葉郡浪江町 大字立野地内	双葉郡浪江町 大字立野地内	条件付一般	22_土木設計	7月～8月	2ヶ月	パイプライン実施設計N=1箇所	3百万 ～5百万		○	追加
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	井田川	南相馬市小高区 田川地内	南相馬市小高区 田川地内	条件付一般	22_土木設計	8月～9月	6ヶ月	パイプライン実施設計 L=8km	20百万 ～30百万		○	追加
森林林業部	防災林造成(復興創生) 0701業務	浪江	双葉郡浪江町大字 棚埜地内	双葉郡浪江町大字 棚埜地内	条件付一般	24_森林整備	2月～3月	9ヶ月	植栽工 A=2.74ha	100百万～150 百万			
森林林業部	防災林造成(復興創生) 0703業務	浪江	双葉郡浪江町大字 棚埜地内 外	双葉郡浪江町大字 棚埜地内 外	指名	19_地上測量	7月～8月	4ヶ月	用地測量 10式	3百万～5百万		○	
森林林業部	防災林造成 0703業務	相双	南相馬市鹿島区北 海老地内 外	南相馬市鹿島区北 海老地内 外	条件付一般	24_森林整備	6月～7月	6ヶ月	林況調査+9式	40百万 ～30百万			7/10 開札済
森林林業部	保安林総合改良 0702業務	相双	南相馬市鹿島区北 海老地内 外	南相馬市鹿島区北 海老地内 外	条件付一般	24_森林整備	9月～10月	6ヶ月	本数調整伐 A=3.72ha	10百万 ～20百万			
森林林業部	海岸防災林環境整備 0704業務	北条	南相馬市原町区北 泉地内	南相馬市原町区北 泉地内	一般	25_その他	6月～7月	6ヶ月	防草シート設置 A=5,568.7㎡ ²	20百万 ～30百万			7/3 開札済
森林林業部	営宮林0701業務(危険 木除去)	大日沢	南相馬市鹿島区小 山田字大日沢地内	南相馬市鹿島区小 山田字大日沢地内	条件付一般	24_森林整備	7月～8月	3ヶ月	危険木除去A=0.47ha	5百万 ～10百万			7/24 開札予定
森林林業部	ふくしま森林再生事業 0701業務	フナ坂外	南相馬市鹿島区小 山田字フナ坂地内 外	南相馬市鹿島区小 山田字フナ坂地内 外	条件付一般	24_森林整備	7月～8月	6ヶ月	森林整備(保育間伐)A=21.0ha	10百万 ～20百万			
雷母林業指導班	ふくしま森林再生事業 0704業務(営宮林)	地内	双葉郡広野町大字 夕張字本沢地内 外	双葉郡広野町大字 夕張字本沢地内 外	条件付一般	24_森林整備	7月～8月	6ヶ月	森林整備(利用間伐)A=3.98ha 森林整備(保育間伐)A=3.63ha	40百万 ～20百万			7/10 開札済
森林林業部	広葉樹林再生事業放射性 物質濃度調査0701業務	宮内外	相馬郡飯館村大字 草野字宮内地内 外	相馬郡飯館村大字 草野字宮内地内 外	随意契約	25_その他	8月～9月	6ヶ月	伐採後2年目の放射性セシウム濃度 調査1カ所等	20百万 ～30百万			追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加が有り得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名・地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル方式による随意契約、公募型随意契約、随意契約、プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。
4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
5 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。