

# 平成30年全国植樹祭開催全体スケジュール(想定)

資料 3

業務区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
○申請手続		○申請・内定(5-8月)	○決定(8月)			
○組織体制 準備委員会、準備室、 市内等連絡会議、実行委員会、 運営本部	○準備委員会 → ○市内等連絡会議	○実行委員会 → ○植樹祭準備室(想定)			○運営本部	→ → → →
○基本構想等策定 基本構想、基本計画、 実施計画	○基本構想 →	○基本計画 →	○実施計画 →(2月)		→(2月)	全 5
○開催実務 開催方針、開催規模・内容、開催 テーマ、シンボルマーク、ポスター 原画、式典行事計画、植樹行事 計画、行幸啓等準備	○規模・候補 地・内容 検討	○テーマ案の検討 →	○シンボルマーク・ポ スター原画検討 ○式典行事・植樹行事計画 ○行幸啓検討	→ →		国 植 樹
○会場整備 式典会場(お野立所他)、サイン・ 木製ベンチ等付帯施設整備		○会場整備 →			○サイン・ベンチ等整備	祭 樹
○運営計画 全体計画、招待者・参加者計画、 衛生・防災・警備、雨天・災害時 対応、宿泊・輸送、レセプション 等		○全体計画 ○招待者・参加者計画 →	○衛生・防災・警備 ○宿泊・輸送 →			○レセプション
○広報・PR活動 広報キヤラバン、プレイベント	○プレイベント	○プレイベント	○広報キヤラバン ○プレイベント	○プレイベント	○プレイベント	
森林(もり)づくり県民運動の展開						
地方植樹祭、苗木のホームステイ ・スクールステイ		○地方植樹祭他 ○苗木のホームステイ ・スクールステイ				→
○関連イベント 林業後継者大会						○林業後継者大会

平成30年全国植樹祭開催スケジュール(想定)

項目	25年度(H26.1~)	26年度(4年前)	27年度(3年前)	28年度(2年前)	29年度(1年前)	30年度
福島県 国土緑化 推進機構	準備委員会 設置 (H26年1月30日 設置)	準備委員会 設置 開催候補地の選定 ↓ 開催県申出 ↓ 基本構想策定	基本計画策定 ↓ 両者協議のうえ 開催会場確定 ↓ 副理事長 来県 (現地調査) ↓ 開催県決定 理事会 (8月)	基本計画策定 ↓ 基本計画決定 特別委員会 (2月)	実施計画策定 ↓ 開催日決定 総会 (8月) ↓ 実施計画決定 特別委員会 (2月)	全国植樹祭(春頃) 実行委員会(最終)
	実行委員会 (H27年4月設置)					

## 準備委員会スケジュール

事項	年月	協議内容	取りまとめ事項
第1回準備委員会	H26. 1. 30	設置要綱、開催県概要、スケジュール等	設置要綱
第2回準備委員会	H26. 3. 27	基本構想の方向付け、開催候補地の条件の検討等	
第3回準備委員会	H26. 5中旬	基本構想骨子(案)、開催候補地選定等	開催候補地
第4回準備委員会	H26. 9中旬	基本構想(案)等	
第5回準備委員会	H27. 2下旬	基本構想の取りまとめ	基本構想