

様式第3号（第8条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年3月11日

福島県南会津農林事務所長 馬場 岳志

工事（委託業務）番号	第 25-36250-0020 号
工事（委託業務）名	林業専用道（県営）0701工事「数間沢木戸沢線」
質 問 事 項	
1、工期終了が令和9年3月31日までとなっておりますが、現地は例年11月中旬頃には降雪があり、林道工事の施工が困難であると考えます。 工事内容・数量の変更により11月の竣工が困難になった場合、工事の延長（繰越）は可能でしょうか。	
回 答 事 項	
1. 福島県工事請負契約約款第22条に基づく、工期延長に対する協議は可能です。	