

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月16日

福島県北建設事務所長 中川 善則

工 事 番 号	第 26-41310-0070 号
工 事 名	河川（交付）工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
<p>1. A1橋台の完了予定時期をご教示願います。</p> <p>2. 上部工現場着手可能時期についてご教示願います。</p> <p>3. 上部工現場着手時に関連する工事がありましたらご教示願います。</p> <p>4. 上部工現場施工時に非出水期施工等の制限がありましたらご教示願います。</p> <p>5. 塗料、鋼材、購入品等の納期が長期化した場合には工期の延伸は可能でしょうか。</p> <p>6. A2橋台背面に仮置き土がありますが、上部工着手時は撤去され、平坦なヤード状況となっているとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>7. 下部工の完成予定時期をご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 下部工は令和8年7月末に完成予定です。</p> <p>2. 上部工に係る準備工（起工測量等）は令和8年8月に着手可能です。また、上部工架設工は令和8年11月に着手可能です。</p> <p>3. ありません。</p> <p>4. ありません。</p> <p>5. 福島県工事請負契約約款第22条（受注者の請求による工期の延長）に基づき、受注者の責めに帰すことができない事由により、工期内に工事を完了することができないときは、協議の対象とします。</p> <p>6. 上部工着手時は、仮置き土は撤去し、平坦なヤードとなることから、作業ヤードとして使用することができます。</p> <p>7. 下部工は令和8年7月末に完成予定です。</p>	