

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,099	1,787	1,360	85%	65%
河川	254	221	157	87%	62%
砂防	21	21	21	100%	100%
海岸	154	104	26	68%	17%
道路	719	655	618	91%	86%
橋梁	44	31	26	70%	59%
港湾	332	292	245	88%	74%
漁港	478	366	170	77%	36%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,099	1,787	1,360	84%	65%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	536	528	528	99%	99%
浜通り	1,537	1,233	806	80%	52%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	536	528	528	99%	99%
河川	72	71	71	99%	99%
砂防	13	13	13	100%	100%
道路	394	387	387	98%	98%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,537	1,233	806	80%	52%
河川	177	145	81	82%	46%
砂防	8	8	8	100%	100%
海岸	154	104	26	68%	17%
道路	309	252	215	82%	70%
橋梁	31	18	13	58%	42%
港湾	331	291	244	88%	74%
漁港	478	366	170	77%	36%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	247	100%	95%
河川	112	112	108	100%	96%
砂防	14	14	14	100%	100%
道路	85	85	78	100%	92%
橋梁	7	7	5	100%	71%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	281	277	98%	96%
河川	241	234	230	97%	95%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	44	44	44	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別	288	281	277	98%	96%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	264	261	97%	96%
浜通り	13	13	12	100%	92%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100%	100%
河川	3	3	3	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	271	264	261	97%	96%
河川	232	225	222	97%	96%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	13	100%	92%
河川	6	6	5	100%	83%
道路	7	7	7	100%	100%