
浪江町　まちづくりイメージ図
【雇用創出エリア】（藤橋地区）
【水稲の実証栽培】
【酒田アンダーパス】拡幅整備
至浪江IC
【川添踏切】拡幅整備
【地域スポーツセンター】
【駅前広場整備】
居住制限区域
帰還困難区域
【谷津田取水場】24 時間モニタリング
【小野田取水場】24 時間モニタリング
【浪江町一樹サポートセンター】
【いこいの村なみえ】一時滞在施設
【交流・情報発信拠点整備】
【福島再生賃貸住宅】
【浪江町役場】
【浪江診療所】
【浪江消防署】仮庁舎
【仮設商業施設】
【浪江消防署】新庁舎
【双葉警察署浪江分庁舎】
【浪江東 中学校】小・中学校 認定こども園
【雇用創出エリア】（北産業団地）
【雇用創出エリア】（南産業団地）
避難指示解除準備区域
【幾世橋団地】防災集団移転促進事業（7 区画）災害公営住宅整備事業（85 戸）
【大平山団地】防災集団移転促進事業（16 区画）災害公営住宅整備事業（26 戸）
【町営大平山霊園】
【コミュニティ広場整備】
【花卉栽培】
【北棚塩地区海岸整備】
【東北電力用地】（雇用創出エリア予定地）イノベーション・コースト構想に基づく活用イメージ
【ロボットテストフィールド】（防災・農業・医療等）
【国際産学連携拠点】（技術者研修拠点（防災教育研修拠点））
【エネルギー関連産業プロジェクト】（水素・バイオマス・風力）
【農林水産プロジェクト】（県産材の新たな需要創出プロジェクト）（林業ロボット等）
【掃部関樋門】
【農業拠点施設】
【スポーツ健康増進エリア】
【鮭築場】
【防災林】
【棚塩排水機場】
【漁具倉庫】
【水産流通加工団地】
【市場】
【先人の丘】
【請戸小学校】震災遺構検討
【請戸漁港復旧中】
【海岸堤防復旧中】
【中浜防潮樋門】
【復興祈念公園候補エリア】
まちづくりの核となるエリア
町全体図
まちづくりの核となるエリアを足掛かりに、町全体の整備を展開
凡　例
行政界
国道
県道
鉄道
避難指示区域（3 区分）
計画道路
雇用創出エリア
防災林
復興祈念公園エリア・緑地等
漁港復旧エリア
震災遺構
花の道
大型風力発電
まちづくり計画　整備段階一覧
【再開済み】
・浪江町役場
・双葉警察署浪江分庁舎
・浪江消防署（仮庁舎）（サンシャイン浪江にて再開）
【完成済み】・・・工事完了または供用開始
・町営大平山霊園
・コミュニティ広場整備
・地域スポーツセンター
・水稲の実証栽培
・仮設商業施設
・取水場 24 時間モニタリング小野田 / 谷津田 / 苅野 / 大堀
【工事段階】・・・工事中または設計が終了し工事着手直前
・駅前広場
・浪江診療所
・福島再生賃貸住宅（雇用促進住宅の大規模改修）
・請戸漁港
・酒田アンダーパス
・川添踏切拡幅整備
・海岸堤防
・幾世橋団地（防災集団移転・災害公営住宅）
・浪江東中学校改修（小学校・中学校）
・認定子ども園
・いこいの村なみえ（一時滞在施設）
【実施設計段階】・・・工事前の詳細な設計段階
・大平山団地（防災集団移転・災害公営住宅）
・水産業共同利用施設（市場、漁具倉庫など）
・防災林
・浪江消防署（新庁舎）
・雇用創出エリア 藤橋地区
【基本設計段階】・・・配置・規模などを決定するための設計段階
・交流・情報発信拠点
・雇用創出エリア 北産業団地 / 南産業団地
・北棚塩地区海岸整備
・掃部関樋門
・棚塩排水機場
【構想段階】・・・場所や規模・事業手法などを検討中
・水産流通加工団地
・鮭築場
・農業拠点施設
・花卉栽培
・スポーツ健康増進エリア
・先人の丘
・中浜防潮樋門
・復興祈念公園候補エリア（国・県事業）
・東北電力用地（イノベーション・コースト構想に基づく活用イメージ）
N
0 100 500 1000m