様式１

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年3月24日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（浚渫）	相馬港	相馬郡新地町今泉地先	相馬郡新地町今泉地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年6月上旬	約9ケ月間	浚渫工 V=4,000m3	8千万円 ～ 1億円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾維持管理工事（付属施設）	相馬港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月下旬	約7ケ月間	防舷材撤去・設置工 N=1式 車止め撤去・設置工 N=1式	4千万円 ～ 5千万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾施設機能強化工事（橋梁補修）	相馬港（釣り桟橋）	相馬市原釜地先	相馬市原釜地先	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和8年7月中旬	約6ケ月間	橋梁補修 N＝１橋	1千万円 ～ 2千万円		○	
相馬港湾建設事務所	港湾維持管理工事（付属施設）	相馬港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和8年6月下旬	約6ケ月間	側溝工 L=150m	1千万円 ～ 2千万円		○	
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（防波堤）	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地先	相馬郡新地町谷地小屋地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月上旬	8ケ月	消波工 L=3m 消波ブロック製作 N=15個 消波ブロック据付 N=15個	4千万円 ～ 6千万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（防波堤）	松川浦漁港	相馬市尾浜地先	相馬市尾浜地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月上旬	7ケ月 （フレックス）	消波工 L=34m 被覆ブロック製作 N=160個	1千万円 ～ 2千万円	地域密着型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾（交付）工事（防波堤）	相馬港	相馬市原釜地先	相馬市原釜地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月下旬	9ケ月	基礎捨石投入工 L=95m、V=5700m3	１２０百万円 ～ １４０百万円	簡易型	○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　　２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式１

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年3月24日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	航空写真撮影業務委託（港湾調査）	相馬港外	相馬市原釜地内外	相馬市原釜地内外	指名	20_航空測量	令和8年6月	8か月	航空撮影　N=1式	5百万円～10百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量業務委託（港湾調査）	相馬港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6か月	岸壁地震応答解析　N=1式	15百万円～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量設計業務委託（港湾改良）	真野川漁港	南相馬市原町区烏先地内	南相馬市原町区烏先地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6か月	現地測量　N=1式 道路予備設計　N=1式	5百万円～10百万円		○	
相馬港湾建設事務所	土地利用計画策定業務委託（漁港調査）	請戸漁港外	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6か月	漁港施設用地利用計画変更協議資料作成　N＝1式	5百万円～10百万円		○	
相馬港湾建設事務所	漂砂解析業務委託（漁港維持・長寿）	真野川漁港	南相馬市原町区烏先地内	南相馬市原町区烏先地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	9か月	漂砂調査・解析　N=1式	10百万～15百万		○	
相馬港湾建設事務所	漂砂解析業務委託（漁港維持・長寿）	富岡漁港	双葉郡富岡町仏浜地内	双葉郡富岡町仏浜地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	9か月	漂砂調査・解析　N=1式	10百万～15百万		○	
相馬港湾建設事務所	機能保全策定業務委託（漁港維持・長寿）	富岡漁港	双葉郡富岡町仏浜地内	双葉郡富岡町仏浜地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	9か月	機能保全策定　N＝1式	20百万円～25百万円		○	
相馬港湾建設事務所	設計業務委託（交流・元気）	富岡漁港	双葉郡富岡町仏浜地内	双葉郡富岡町仏浜地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	階段設計　N=1式	5百万円～10百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量設計業務委託（漁港改良）	松川浦漁港	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	測量業務　N=1式 野積場舗装設計　N=1式	5百万円～10百万円		○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。