逢瀬川・谷田川流域水害対策計画策定に向けた今後のスケジュール（案）

資料2

「第2回 逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会」令和8年5月29日

令和６年 ７月１日	特定都市河川・流域指定（逢瀬川・谷田川流域）	
令和６年 １０月１５日	「逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会」発足会	【流域水害対策計画の基本的考え方】
令和７年 ９月５日	第１回　逢瀬川・谷田川　流域水害対策協議会　実務者会議	【計画期間・目標降雨・対策（案）等】
令和７年 １０月１５日	第１回　逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会	
令和７年 １２月２４日	第２回　逢瀬川・谷田川　流域水害対策協議会　実務者会議	【流域水害対策計画（素案）】
令和８年 ３月２７日	第３回　逢瀬川・谷田川　流域水害対策協議会　実務者会議	【流域水害対策計画（素案）】
令和８年 ４月１４日～	計画素案に対する本省・整備局への意見照会	
令和８年 ５月２９日	第２回　逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会	
６月中旬～ 約１ケ月 （予定）	住民との意見交換（パブリックコメント） 関係部局への協議	・パブリックコメント等を実施し、、 住民意見を反映
８月上旬 （予定）	第４回　逢瀬川・谷田川　流域水害対策協議会　実務者会議	【流域水害対策計画（案）】
	国からの同意に向けた手続き	
R8年　夏頃 （予定）	逢瀬川・谷田川　流域水害対策計画　策定	

有識者への意見聴取

随時

随時