国道３５２号見通工区　進捗状況

令和８年９月末現在　事業進捗率８２％

事業の目的

道幅が狭く、また橋の前後が急カーブとなっており、事故の危険性が高いことから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

◆計画延長 780m
　内、見通橋70m
◆道路幅 9.25m
（片側一車線、片側歩道）

位置図



令和7年度は、橋梁部の護岸工を実施しました。
令和8年度は、見通橋から村中心部に向かって道路整備を進めています。

工事着手前（平成２４年度）



見通橋開通式状況



令和８年９月末現在

