国道３５２号 大桃(タケナグラ沢) 進捗状況

令和8年9月末現在　事業進捗率25%



雪崩発生直後の状況

雪崩減勢工破損状況



位置図





事業の目的

令和7年2月23日未明の雪崩で、雪崩減勢工が破損し、国道352号まで雪崩が流出し、一時全面通行止めとなったため、同規模の雪崩に耐えられる雪崩減勢工等を復旧します。

昨年度までに、雪崩減勢工等の設計を実施しました。
令和8年度は、雪崩防護補強土壁工の整備を進めていきます。

事業の概要

◆雪崩防護補強土壁等N＝3基