大倉大橋浜野線　蛇岩スノーロックシェッド　進捗状況

令和８年９月末現在　事業進捗率７％



雪崩発生状況

位置図




令和８年９月末の整備状況

事業の目的

雪崩が発生し、大倉大橋浜野線まで流出し、一時全面通行止めとなったことから、雪崩発生時にも安全・安心な通行を確保するため、既設と同様なスノーロックシェッドを整備します。

事業の概要

◆スノーロックシェッドエ　L＝60m

令和7年度は、スノーロックシェッド設計を実施しました。
令和8年度は、基礎工工事に着手しています。