別紙様式

令和7年3月31日現在

福島県工事請負契約約款第26条第5項（単品スライド条項）に基づく協議状況一覧（令和6年度）

【協議済】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	請負者名	当初契約日	工期末	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	単品スライド協議詳細				
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額（税込み）	協議対象材料
土木部	県中建設事務所	23-41320-0323	道路橋りょう維持（維持）工事（舗装補修）	昭和建設工業株式会社	R6.3.5	R6.9.17	80,566,200	67,507,000	R6.4.10	R6.4.12	R6.6.19	1,991,000	As合材
土木部	県中建設事務所	23-41320-0351	道路橋りょう維持（維持）工事（舗装補修）	昭和建設工業株式会社	R6.3.19	R6.10.11	93,801,400	82,115,000	R6.4.10	R6.4.12	R6.7.19	1,645,600	As合材
土木部	相双建設事務所	22-41370-0204	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	東北建設株式会社	R5.3.17	R7.3.28	1,039,500,000	1,327,278,700	R6.10.16	R6.10.18	R7.1.17	33,423,500	高炉セメントB
土木部	県中建設事務所	24-41320-0121	道路橋りょう維持（維持）工事（舗装補修）	昭和建設工業株式会社	R6.9.17	R7.2.5	15,930,200	15,895,000	R6.12.23	R8.12.24	R7.1.10	226,000	As合材
土木部	県中建設事務所	24-41320-0143	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	昭和建設工業株式会社	R6.9.25	R7.3.10	38,369,100	38,280,000	R6.12.23	R8.12.24	R7.1.21	198,000	As合材
土木部	猪苗代土木事務所	24-41351-0042	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	東信建設工業株式会社	R6.7.26	R7.10.17	209,000,000	209,000,000	R6.9.10	R6.9.10	R7.2.10	1,387,783	生コン

【協議済（単品スライド適用外）】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	請負者名	当初契約日	工期末	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	単品スライド協議詳細				
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額（税込み）	協議対象材料

【請求済】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	請負者名	当初契約日	工期末	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	単品スライド協議詳細				
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額（税込み）	協議対象材料

※ホームページにおいて公表する際は、「部局名」及び「課・公所名」欄を削除し、ページの見やすい位置に部局名及び課・公所名を表示しても構わない。