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アーカイブ拠点施設
整備に向けた
最短のスケジュール

◇基本構想 １年

◇基本設計・
実施設計 １年

◇本体工事 ２年

【最短の工程表のイメージ】
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における検討

中間
報告

最終
報告

国へ提案

基本設計
実施設計

基本構想 本体工事

施設の運営主体の立ち上げ
資料の収集・保存の取組

有識者会議

庁内検討
委員会


