
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

                             令和６年１１月１５日 

 

                    福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人  

 

工 事 番 号 

 

第２４－４１３５１－００９１号 

 

工 事 名 

 

ダム維持管理工事（水門修繕） 

 

質   問   事   項 

１．仮ゲート（角落し）の設置、撤去は設計書に含まれておりますでしょうか。未計

上の場合、設計変更の対象となりますでしょうか。 

 

２．機械経費、仮設材は設計書に含まれておりますでしょうか。未計上の場合、設計

変更の対象となりますでしょうか。 

 

３．資材納期により工期内の完成が困難と見込まれる場合は工期延長可能でしょうか。 

 

 

 

回   答   事   項 

・  １．２．について、今年度の「ゲート保守点検」で使用する仮ゲート等を活用す

ることを想定し、本設計図書等に未計上であったが、ゲート保守点検の時期と本設

計図書等の施工時期に乖離が生じる場合については、福島県工事請負契約約款第 

１８条の規定により変更協議の対象といたします。 

 

・  ３．について、資材の納期による遅延が生じる場合、福島県工事請負契約約款第

１８条の規定により変更協議の対象といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


