

【かわら版の発行】南会津建設事務所では平成23年7月新潟・福島豪雨により発生した南会津地域の災害復旧の進捗状況などを地域の皆様へお伝えすることを目的として「かわら版」を随時発行させていただく予定です。なお、かわら版は当事務所のホームページからもご覧いただけます。

“黒谷川、叶津川河川改良復旧工事” に本格着手

目次：

黒谷川、叶津川合同安全祈願祭、合同起工式 1～2

お知らせ 3
(国道252号災害復旧)

道路災害復旧工事 4
(国道252号)

河川災害復旧工事 4
(伊南川)

災害関連緊急砂防工事 5
(御東沢)

道路災害復旧工事 6
(国道252号)

トピックス：合同安全祈願祭、合同起工式

平成23年7月新潟・福島豪雨で被災した只見町の只見川支川の黒谷川、叶津川改良復旧事業の合同安全祈願祭と起工式は、平成24年6月6日、只見町黒谷の現地で行われ、関係者約100人が出席し、工事の開始を祝った。

●合同安全祈願祭



村田副知事 苺初(かりぞめ)の儀



施工業者による地曳(じひき)の儀

◆合同起工式



村田副知事式辞



目黒只見町長あいさつ




斎藤福島県議会議長祝辞



高橋所長 事業概要説明



村田副知事起工宣言、ボタン押下



起工セレモニー(工事開始)

◆道路災害復旧工事（国道252号）

現場だより



被災直後



只見川

現在



国道252号塩沢スノーシェッド: 只見町大字塩沢地内(平成23年8月4日撮影)

全面通行が可能となった塩沢スノーシェッド(進捗率100%)(平成24年5月29日撮影)



◆河川災害復旧工事（伊南川）

被災直後

現在



伊南川小川橋上流: 只見町大字福井地内(平成23年7月31日撮影)


護岸工施工中(進捗率約30%)(平成24年5月29日撮影)

◆災害関連緊急砂防工事(御東沢) [しだみ沢]

現場だより



被災直後



現在

御東沢[しだみ沢]: 只見町大字只見地内(平成23年8月2日撮影)



砂防堰堤工事を行うための仮設道路工事中(進捗率約7%)

復旧工事の進捗状況

(H24年5月末現在)


区分	工事名	災害箇所数	工事発注箇所数		工事完了箇所数
			発注済	未発注	
道路災害	災害復旧工事	46	40	6	7
橋梁災害	災害復旧工事	3	3	—	—
	災害関連工事	1	1	—	—
河川災害	災害復旧工事	48	37	11	2
	災害復旧助成工事	1	1	—	—
	災害関連工事	1	1	—	—
砂防災害	災害復旧工事	3	2	1	1
	災害関連緊急砂防工事	8	3	5	—
合計		111	88	23	10
進捗率			79.3%		9.0%

〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根
小屋甲4277-1

電話 0241(62)5315

FAX 0241(62)5340

Email: minamiaizu.ken@pref.fukushima.lg.jp



ふくしまから
はじめよう。

現場だより

◆道路災害復旧工事（国道252号）

国道252号「只見町宮淵一田子倉ダム
展望台（船着き場）」ルートを平成24年
7月1日開通に向け全力で取り組んでい
ます！

写真：国道252号大赤沢工区（進捗率約40%）

盛土により、片側一車線を確保して、工事用車輛が通行できるようになりました。（平成24年5月29日撮影）

現在



ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。

福島県南会津建設事務所企画管理部企画調査課 TEL：0241-62-5315