

平田村における除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年11月末時点)



註記：空間線量率測定の結果、公共施設等の除染を実施。



ふくしまからはじめよう。

福島県生活環境部除染対策課

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年11月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=5戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=5施設

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=152ha

= 調査にて終了 (調査の結果により除染が必要ないと判断されたもの)



校庭除染工事表土剥取



校庭除染工事表土剥取



ふくしまから
はじめよう。

福島県生活環境部除染対策課

仮置場の状況(平成26年9月末時点)

搬入済み	1ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場



仮置場