

なんこみなみ  
復興公営住宅・南湖南団地 工事の進捗状況

今年2月に着手した造成工事は、道路工事、法面の防草マット布設工事などが進められており、8月25日からは住宅工事が、造成工事と並行して始まりました。天候等にも恵まれ順調に進み、8月31日現在、工事全体の85%が完成しています。

また、9月からは南西斜面の一部箇所において、日照を妨げる樹木の伐採工事が始まる予定です。

○造成工事（施工：株式会社松本工務店）



○住宅工事（施工：福島優良住宅建設協会）



地縄張り



杭工事

工事車両の通行など、御迷惑をおかけしておりますが、引き続き工事への御協力をお願いします。

