

## いわき市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)



## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年1月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=58,605 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=541 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=3,480 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=調整中

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



砂利・碎石の除去



表土剥ぎ取り

---

---

## 仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

---

---

搬入済み 30ヶ所  
搬入中 3ヶ所  
搬入前 1ヶ所



川前10区第2仮置場



川前10区第3仮置場

---

---

## いわき市の除染情報(いわき市のホームページにリンク)

---

---

- ・ いわき市除染実施計画  
<http://www.city.iwaki.fukushima.jp/13223/13225/019137.html>
- ・ モニタリング結果・除染関連  
<http://www.city.iwaki.fukushima.jp/13223/13225/index.html>



いわき市役所