


会津美里町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)

除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年2月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=497戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=20施設

道路(km)



(参考)全体計画数=0.8 km



役場周辺除染(表土の剥ぎ取り)



役場周辺除染(客土)

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 1ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 0ヶ所




仮置場での遮へい作業



完成された仮置場

会津美里町の除染情報(会津美里町のホームページにリンク)

- ・ 会津美里町除染実施計画
<http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/8,0,110,393.html>
- ・ 放射線関連情報
<http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/11,0,124.html>



会津美里町全景