

## 二本松市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染作業中



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年5月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=20,000 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=400 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=561 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=3,631 ha


### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=447 ha



除染作業



除染作業

---

## 仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

---

搬入済み 120 ケ所  
搬入中 143 ケ所  
搬入前 13 ケ所



仮置場



仮置場

---

## 二本松市の除染情報(二本松市のホームページにリンク)

---

- ・ 二本松市除染実施計画  
<http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/higashinihondaishinsai-kanren/20121001.html>
- ・ 住宅除染について  
<http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/higashinihondaishinsai-kanren/250314.html>
- ・ 二本松市放射線量測定マップ  
<http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/higashinihondaishinsai-kanren/20120724-2.html>



霞ヶ城公園 箕輪門