

西郷村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年5月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=6,965 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=258 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=353 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=238 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=690 ha



汚染土壌剥ぎ取り作業



住宅敷地内の除染作業

仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 5ヶ所
搬入前 0ヶ所



仮置場造成の様子



仮置場での保管の様子

西郷村の除染情報(西郷村のホームページにリンク)

- ・ 西郷村除染実施計画
<http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/view.rbz?cd=1669>
- ・ 除染等に関する広報について
<http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/view.rbz?nd=877&ik=3&pnp=124&pnp=766&pnp=830&pnp=877&cd=2144>



西郷村放射能対策課事務室