


伊達市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年6月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=22,065 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=1,347 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=642 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=3,004 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=160 ha



コリメータ使用し線量確認



同時吸引型高圧洗浄実施



ふくしまから
はじめよう。

仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

搬入済み 104 ケ所
搬入中 3 ケ所
搬入前 1 ケ所



仮置場の全景



仮置場の内部

伊達市の除染情報(伊達市のホームページにリンク)

- ・ 伊達市除染実施計画
<http://www.city.date.fukushima.jp/soshiki/12/192.html>
- ・ 市内放射線測定
<http://www.city.date.fukushima.jp/life/7/48/99/>
- ・ だて復興・再生ニュース
<http://www.city.date.fukushima.jp/soshiki/12/763.html>



伊達市役所 保原庁舎