


古殿町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)

除染終了



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年6月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=29 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=6 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=0.4 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)




(参考)全体計画数=9 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=0.3 ha



屋根の表面線量率測定



除染実施状況

仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

搬入済み 1ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 0ヶ所



仮置場（入り口側から撮影）



仮置場（裏側から撮影）

古殿町の除染情報(古殿町のホームページにリンク)

- ・ 古殿町除染実施計画
<http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/bousai-saigai/jyosen/755>
- ・ 放射線量モニタリング等情報について
<http://www.town.furudono.fukushima.jp/kurashi/bousai-saigai/monitoring/>



古殿町役場