

【第24号】  
平成27年 8月24日

# 相双建設事務所 復旧復興だより



(この便りは、相双建設事務所が取り組む復旧・復興事業の進捗状況などをお伝えするものです。)

## ◆国道114号浪江拡幅1工区の工事が完了しました。

常磐自動車道浪江ICへのアクセス道路であり浪江町の中心市街地内を通る国道114号について、相双建設事務所では円滑な交通と歩行者の安全確保などを目的に、平成20年度から浪江町大字権現堂地内700m区間の改良工事を進めていました。

当該工事箇所を含む浪江町中心市街地周辺は、震災後、浪江町復興まちづくり計画における復興拠点に位置付けられ、本工事の早期完成は浪江町の復興を支援するものとなりました。

原発事故の影響等により約2年間、事業を休止しましたが、関係者にご協力をいただきながら工事を進め、このたび無事、完了することができました。

国道114号は地域の方々が帰還する上で重要なインフラであるため、連続する浪江拡幅2工区(460m)についても平成27年度に事業着手しており、今後、一日も早い完了を目指してまいります。



完了した国道114号浪江拡幅1工区




### 工事監督員の声 (齋藤副主査)

浪江IC開通の前倒しにあわせ車道部を供用できたことは、受注者や関係機関皆さまのご努力のおかげです。浪江拡幅1工区完了により、町民の皆さまの帰還が進むことを期待いたします。

## ◆その他の情報

### ◇震災等の災害復旧工事の進捗(H27.7月末)

※対象は相双建設事務所が管理する道路、河川、海岸等であり、放射線量が高く査定が未実施の避難指示区域の一部は含まず。率は事業箇所数で算出した割合。



### ◇県道原町川俣線 八木沢トンネルの掘削状況

H27.8.24現在、全長2,345mのうち南相馬市側から1,645m地点を掘削中。(残り700m)

○次回は、「原釜尾浜地区防災緑地(相馬市内)の整備」について、お伝えする予定です。  
(事業の進捗状況等により変更する場合があります)

