


本宮市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年9月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年9月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=9,756 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=207 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=調整中

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=調整中

森林(生活圏)(ha)

進捗数
発注数
計画数

(参考)全体計画数=調整中



住宅除染実施状況



住宅除染実施状況

仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)

搬入済み 4ヶ所
搬入中 3ヶ所
搬入前 14ヶ所



和田地区仮置場



長屋地区仮置場

本宮市の除染情報(本宮市のホームページにリンク)

- ・ 本宮市除染実施計画
<http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/2/disaster-restoration-plan.html>
- ・ 震災関連情報
<http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/1/shinsai-ichiran.html>



本宮市の景観