

川俣町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年9月末時点)

除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年9月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=6,201 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=164 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=358 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=570 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=463 ha



住宅除染



道路除染

仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)

搬入済み 11ヶ所
搬入中 10ヶ所
搬入前 1ヶ所




仮置場 搬入中



仮置場 搬入済み

川俣町の除染情報(川俣町のホームページにリンク)

- ・ 川俣町除染実施計画
<http://www.town.kawamata.lg.jp/site/sinsai-saigai/list40-355.html>
- ・ 町内放射線量
<http://www.town.kawamata.lg.jp/site/sinsai-saigai/list35-338.html>
- ・ 川俣町 放射線量マップ
https://www.f-map.biz/radiMap_kawamata/index



川俣町の景観