


## 泉崎村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年9月末時点)



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年9月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=2,234 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=80 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=160 km

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=14 ha



縦樋除染作業状況



柵除染作業状況

---

---

## 仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 5ヶ所  
搬入前 1ヶ所



太田川仮置場



陸上競技場仮置場

---

---

## 泉崎村の除染情報(泉崎村のホームページにリンク)

---

---

- ・ 泉崎村除染実施計画  
<http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/3781.html>
- ・ 環境  
<http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/category/kurashi/kankyuu/>



泉崎村役場