

二本松市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年12月末時点)

除染作業中



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年12月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=20,000 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=710 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=561 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=3,544 ha


森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=729 ha



除染作業



除染作業

仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

搬入済み 109 ケ所
搬入中 187 ケ所
搬入前 11 ケ所



仮置場



仮置場

二本松市の除染情報(二本松市のホームページにリンク)

- ・ 二本松市除染実施計画
<http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/higashinihondaishinsai-kanren/20121001.html>
- ・ 住宅除染について
<http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/higashinihondaishinsai-kanren/250314.html>
- ・ 二本松市放射線量測定マップ
<http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/higashinihondaishinsai-kanren/20120724-2.html>



霞ヶ城公園 箕輪門