

## 鮫川村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年12月末時点)



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年12月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=219 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=5 施設

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=62 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=15 ha



除染前



除染後

---

---

## 仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

---

---

搬入済み	0ヶ所
搬入中	1ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場

---

---

## 鮫川村公式ホームページ(リンク)

---

---

- ・ 鮫川村公式ホームページ  
<http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/>



鮫川村役場