

## 桑折町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年12月末時点)

除染終了



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成28年1月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=4,649 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=792 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=210 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=932 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=13 ha



表土剥ぎ取り状況



屋根拭き取り状況

## 仮置場の整備状況(平成27年12月末時点)

搬入済み 8ヶ所  
搬入中 28ヶ所  
搬入前 3ヶ所



根岸熊ノ前仮置場



南郷前田仮置場

## 桑折町の除染情報(桑折町のホームページにリンク)

- ・ こおり復興除染実施計画  
<http://www.town.koori.fukushima.jp/site/genpatu-taisaku/list18-67.html>
- ・ 原子力事故対策情報  
<http://www.town.koori.fukushima.jp/site/genpatu-taisaku/list18-68.html>



旧伊達郡役所