

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(相馬市)

平成30年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川4	相馬市	小泉川	1,000.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
河川5	相馬市	宇多川	1,000.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸7	相馬市	原釜	1631.0	計画・諸手続	用地・補償	工事			前倒しで完了			H30年度
海岸8	相馬市	尾浜	386.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸9	相馬市	松川大州	1244.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸10	相馬市	大浜	5243.2	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸11	相馬市	古磯部(建)	496.4	計画・諸手続	用地・補償	工事			完了予定見直し			H31年度
海岸12	相馬市	古磯部(農)	872.0	計画・諸手続	工事							H25年度
海岸13	相馬市	蒲庭(建)	200.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H27年度
海岸14	相馬市	蒲庭(農)	265.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H27年度
海岸15	相馬市 南相馬市	北海老	1395.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
排機1	相馬市	古磯部第二		計画・諸手続	工事							H28年度
港湾1	新地町 相馬市	相馬港		計画・諸手続	工事							H29年度
漁港2	相馬市	松川浦漁港		計画・諸手続	工事				完了予定見直し			H30年度
道整5	相馬市	相馬亘理線 (原釜尾浜)	2,000	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整6	相馬市	原町海老相馬線 (磯部)	2,500	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
道整7-1	相馬市	原町海老相馬線 (蒲庭)	1,500	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(相馬市)

平成30年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
防線2	相馬市	原釜・尾浜地区 防災緑地	A=13.3ha	計画・諸手続								H31年度
海林1	相馬市	相馬地区	A=170ha	計画・諸手続								H32年度
治災1	相馬市	十二本松地区 護岸工	L=576m									H27年度
治災2	相馬市	昼小屋地区 護岸工	L=2,100m	計画・諸手続								H30年度
治災3	相馬市	大洲地区 護岸工	L=1,493m	計画・諸手続								H30年度