

当初 変更

工事執行機関 01230 県南地方振興局

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年11月27日
工事番号	18-01230-0003	工事名	白河合同庁舎車庫A耐震改修工事	着工	平成30年11月27日
入札執行年月日	平成30年11月26日	発注種別	03 建築工事	完成	平成31年3月26日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	白河合同庁舎車庫A			予定価格	
工事箇所	自 白河市昭和町地内			20,462,760	
	至 白河市昭和町地内				
工事概要	耐震改修工事 屋根改修工事				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100000096 三金興業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000153 藤田建設工業(株)	(1) 19,770,000 (3)	(2) 18,950,000 (4)	
100002342 伸和建设(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002345 三柏工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002356 福島県南土建工業(株)	白河市 中田260 (1) 19,000,000 (3)	(2) 18,800,000 (4)	20,304,000
100002361 永野土木建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002366 深谷建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002367 (株)鈴木建設	(1) 19,900,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002370 (株)兼子組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002883 湯座建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約とする理由</p> <p>本工事は、白河合同庁舎敷地内に建設されている車庫Aが耐震強度Dランクと判定されていることから、耐震改修を施すものである。</p> <p>当初は条件付一般競争入札により契約を締結するため、平成30年10月9日から同月22日までを閲覧期間として入札公告を出したが、閲覧者及び応札者がいなかった(配達日指定期日は同月24日)。そこで、入札の要件を満たす業者8者に対し、電話により応札しなかった理由の聞き取り調査を行ったところ、いずれも「入札公告が出ていることは知っていたが、当該工期に配置できる技術者がおらず、年度内の着手は困難であったため入札を見送った」との回答であった。</p> <p>このことから、原因は入札公告の不知及び工事内容等の条件ではなく、業者の人手不足であり、改めて公告入札を行っても応札者が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、条件は変更せず随意契約を行った。</p> <p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>福島県有資格者名簿の「建築工事」に登録されている業者より、地域要件(隣接3管内)及び格付要件(A又はB)を満たし、過去に官公署からの受注実績がある業者から10者を選定した。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)</p> <p><input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他 ()</p>	