

只見川 河川改修 進捗状況

事業着手前（被災状況）
（平成23年7月）



平成31年3月末現在
事業進捗率5%

五礼橋の上部工及び五礼橋の継ぎ足しに伴う町道取付工事を実施しています。

事業の目的

沿川にある家屋などを
守るため、堤防の嵩上
げ、護岸工、橋梁工な
どの整備を進めます。

事業の概要

- ◆ 河川改修事業
全体延長5,300m
- ◆ 平成27年度着工

位置図



今年度の作業

- 《工事(五礼橋)》
- ◆ 橋脚工(11月末完了)
 - ◆ 上部工(桁製作中)
 - ◆ 町道取付工(実施中)
- ※五礼橋工事期間中は終日通行止となります。