

# 国道289号 道路橋りょう整備（交付）工事（TN改修）

## 工事だより 令和元年5月号

### 1、工事概要

「国道289号 甲子トンネル」を含む甲子道路は、中通りと会津地方を結ぶ基幹的な道路であり、休日は観光路線としても重要な役割を果たしています。

平成23年3月にトンネル内で路面の隆起が確認され、応急的な工事も行いましたが、平成29年度末現在、隆起は収まっていません。


この対策工事としてトンネルの底にあるインバートコンクリートを再構築することとしました。工事期間中は片側交互通行・平日夜間全面通行止めとなります。工事にかかわるお願いなど、地元の皆様や道路利用者の方々にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。

### 2、工事進捗状況

やっと半分

現在52%

ゴール！！



### 3、現場状況 5月末現在



壊れたインバートコンクリートを大型の機械で撤去しています。



60 t クレーンを使ってプレキャストインバートを設置しています。  
限られた時間と空間の中で、安全に作業をしています。

### 4、お知らせ

5月13日より2年目のプレキャストインバートの架設を開始しました。

5月7日から7月20日までは、24時間昼夜連続片側通行規制と、平日夜間（月曜～水曜）の通行止めでの作業となります。

規制区間は工事車両の出入りが多く大変危険です。施工区間ではスピードを抑えた運転をお願い致します。

発注者 福島県県南建設事務所 道路課  
<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/>

連絡先 0248-23-1628（代表）

施工者 藤田・寿特定建設工事共同企業体 甲子トンネル作業所（代表 藤田建設工業株式会社）  
連絡先 0248-21-6517

その他の情報は、県のホームページもご覧ください。