

当初 変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年12月25日
工事番号	19-41320-0196	工事名	河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）	着工	令和元年12月25日
入札執行年月日	令和元年12月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	大滝根川筋外			予定価格	
工事箇所	郡山市横川町 地内外			10,502,800	
至					
工事概要	河道掘削工 L=320.0m V=1500.0m ³				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002244 森尾興発（株）	(1) 10,600,000 (3)	(2) (4)	
100002247 公益土木（株）	(1) 9,650,000 (3)	(2) (4)	
100002258 （株）熊耳組	(1) 9,480,000 (3)	(2) (4)	
100002860 （株）日建土木	(1) 9,560,000 (3)	(2) (4)	
100003101 早川建設工業（株）	(1) 9,600,000 (3)	(2) (4)	
100003458 橋建設（株）	(1) 9,545,000 (3)	(2) (4)	
100003740 （有）タイセイエクセレント	郡山市 安積町長久保 3-12-12		
	(1) 8,850,000 (3)	(2) (4)	9,735,000
100003789 （有）あだたら	(1) 10,300,000 (3)	(2) (4)	
100003822 （有）ワタケン	(1) 9,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1 河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）である。

この工事の契約に当たっては、下記2 以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に定める「競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-------------|---|
| (1) 工 事 名 | <u>河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）（19-41320-0196）</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>大滝根川筋外</u> |
| (3) 工事箇所名 | <u>郡山市横川町地内外</u> |
| (4) 施 工 概 要 | <u>河道掘削工 L=320.0m V=1500.0m³</u> |

2 随意契約の理由

本工事は令和元年7月19日に条件付一般競争入札（地域密着型）として公告を行った工事であるが、令和元年8月21日に開札した結果、落札者なしとなり不調となった。また、令和元年9月20日に条件付一般競争入札（地域密着型）として再度公告を行ったが、令和元年10月16日に開札した結果、落札者なしとなり再度不調となったものである。

不調になったことから、設計内容や積算内容について再確認した結果、適正であった。

本箇所は河道内に土砂が堆積しているほか樹木が繁茂しており、県民生活の安全・安心を確保するため降水期前の工事完成が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、本工事を随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

平成31・32年度工事請負有資格業者名簿の一般土木工事に登載されている業者の中から、工事内容や現場条件を踏まえ、施工実績と技術者、作業員確保の状況等を勘案して9者を選定した。