		令 和 元 年					令 和 2 年											
		7月	8月	9月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	県議会			0		0	***************************************		質問等~	への対応		0			0			0
審議会	総合計画審議会	第1回 (7/19)		第2回 (9/3)				第3回 (2/4)					第4回 (7月上旬 予定)			第5回 (10月下旬 予定)		
会・部会	総合計画・ 復興計画策定 検討部会		第1回 (8/6)		第2回 (11/7)	第3回 (12/5)			第4回 (3/24)	第 5 回 (4月下旬 予定)	第6回 (5月中旬 予定)	第7回 (6月上旬 予定) 第8回 (6月下旬 予定)			第9回 (9月上旬 予定)	第10回 (10月上旬 予定) 第11回 (10月下旬 予定)		12
	新たな総合計画 の基本的な 考え方		審議終了 審議終了 部会中間報告 (第2												パブー			定例県
	留意すべき 重要な視点	合										中						、議会へ
	計画を推進する ための基本的な 考え方	画審			5	審議	部会中			<u> </u>	間 整 理	中間整	パ	リック	答 申 案		新 計 一 画	
策	県全体で共有 する基本目標・柱	会へ		報		=======================================	審議	間報告(第3				案審議(第7	理案審議(第4回審議会)	ブリックコメント	クコメント反映後の	審議(第5回審議	知事	型 提 案
定内容	ふくしまの 将来の姿	諮		(第						審議							・ へ の 答	
	政策分野別の 主要施策	第 1		回審 議 _				回 審 議		審議		・ 8 □					申	
	地域別の主要施策 (7 つの地域別)	回 審 議		会				会		審	議	部会			審議	会		
	計画の推進のために	会								審	議							
	資料編									審	議			-				

次期復興計画 策定スケジュール

		令 和 元 年					令 和 2 年											
		7月	8月	9月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
審議会・	総合計画審議会	第1回 (7/19)		第2回 (9/3)				第3回 (2/4)					第4回 (7月上旬 予定)			第5回 (10月下旬 予定)		
会・部会			第1回 (8/6)		第2回 (11/7)	第3回 (12/5)			第4回 (3/24)	第5回 (4月下旬 予定)	第 6 回 (5月中旬 予定)	第7回 (6月上旬 予定) 第8回 (6月下旬 予定)			第9回 (9月上旬 予定)	第10回 (10月上旬 予定) 第11回 (10月下旬 予定)		
	新たな復興計画の 基本的な考え方						審議			>					パー			新生ふる
策	基本目標						審議	部会中間和				中間整理案	理案審議(第	パブ・	ブリックコ.	新計画案審議(第5回審議会)		くしま
(定 内 容	復興に関する重点 プロジェクト							報告(第3		審議		条審議(第7回部会)		リックコメ	メント反映			復興推進本部会
T	重点プロジェクト に紐づく取組内容							回審議会)		審議			4 回審議会)	ト	(第9回部			議へ新計
	取組の成果を示す 指標										審議		>		会)			画提案