

ふくしま新生子ども夢プラン次期計画策定にかかるスケジュール

時期		会議等
令和元年5月	上旬 中旬 下旬	県民意識調査の実施
6月	上旬 中旬 下旬	
7月	上旬 中旬 下旬	第1回子育て支援に関する関係課長会議 (H30実績及び現計画の実績の総括、R元事業、新計画策定の考え方) 第1回子ども・子育て会議(7/31) (H30実績及び現計画の実績の総括、R元事業、新計画策定の考え方)
8月	上旬 中旬 下旬	地域懇談会の開催
9月	上旬 中旬 下旬	子育てしやすい福島県づくり条例に基づく年次報告提出 (9月議会に報告)
10月	上旬 中旬 下旬	
11月	上旬 中旬 下旬	第2回子ども・子育て会議(11/28) (新計画骨子案について審議)
12月	上旬 中旬 下旬	
令和2年1月	上旬 中旬 下旬	
2月	上旬	第2回子育て支援に関する関係課長会議 (次期計画素案)
	中旬 下旬	第3回子ども・子育て会議(2/12) (パブコメ前素案の審議) パブリックコメントに合わせて、市町村・関係機関等に意見照会
3月	上旬	パブコメ
	中旬 下旬	子育て支援推進本部会議 (計画案の審議、計画の決定)

次期計画素案(指標含む)をとりまとめ

次期計画案をとりまとめ