







先端部分拡大

| | | |
|---|--|---|
| <p>解体工事前 (令和元年8月5日撮影)</p> | <p>1ブロック目解体後 (令和元年9月12日撮影)</p> | <p>2ブロック目解体後 (令和元年9月27日撮影)</p> |
|  |  |  |
| <p>3ブロック目解体後 (令和元年10月23日撮影)</p> | <p>4ブロック目解体後 (令和元年12月5日撮影)</p> | <p>5ブロック目解体後 (令和元年12月19日撮影)</p> |
|  |  |  |
| <p>6ブロック目解体後 (令和元年12月24日撮影)</p> | <p>7ブロック目解体後 (令和2年1月14日撮影)</p> | <p>8ブロック目解体後 (令和2年1月16日撮影)</p> |
|  |  |  |




| | | |
|---|--|---|
| <p>9ブロック目解体後 (令和2年1月20日撮影)</p> | <p>10ブロック目解体後 (令和2年1月24日撮影)</p> | <p>11ブロック目解体後 (令和2年2月4日撮影)</p> |
|  |  |  |
| <p>13ブロック目解体後※¹ (令和2年3月4日撮影)</p> | <p>12ブロック目解体後※¹ (令和2年3月9日撮影)</p> | <p>14ブロック目解体後 (令和2年3月12日撮影)</p> |
|  |  |  |

※1 作業計画の見直しにより13ブロック目の解体を先に実施

| | | |
|---|--|---|
| 15ブロック目解体後※ ² | 16ブロック目解体後 (令和2年3月23日撮影) | 17ブロック目解体後 (令和2年4月6日撮影) |
|  |  |  |
| | 18ブロック目解体後※ ³ (令和2年4月8日撮影) | 19ブロック目解体後 (令和2年4月16日撮影) |
|  |  |  |

※² 15ブロック目解体後の現地確認前に16ブロック目の解体作業に着手し解体が完了したため、写真撮影なし

※³ 19ブロック目解体作業中につき、解体装置が排気筒頂部に据え付けられている

| 2 1 ブロック目解体後 (令和2年4月23日撮影) | 2 2 ブロック目解体後 ^{※4} | 解体工事完了後 (令和2年5月14日撮影) |
|---|--|---|
|  |  |  |

※4 2 2ブロック目解体後の現地確認前に2 3ブロック目の解体作業に着手し解体が完了したため、写真撮影なし

令和2年5月14日更新