


令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について

令和3年3月31日
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、令和3年2月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率 (全体)	92.6%	(1月末 89.4%)
うち片付けごみ	99.4%	(1月末 98.8%)
うち損壊家屋の解体・撤去物	88.2%	(1月末 83.5%)

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別される。



《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》(22市町村で実施。うち12市町村が完了)

決定件数	履行済み件数	解体進捗率
2,206 (1月末 2,206)	2,096 (1月末 1,972)	95.0% (1月末 89.4%)

【処理が完了した市町村（26）（1月末23）】

白河市、田村市、桑折町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、新地町、**福島市**、**二本松市**、**川俣町**

※___は2月末に新たに処理完了した市町。

【処理中の市町村（11）（1月末14）】

郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、鏡石町、石川町、浪江町

※郡山市及び相馬市を除き片付けごみの処理は完了している。

2 仮置場[※]の状況（30市町村で設置。うち23市町村は全て解消済み）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
129（1月末129）	119（1月末118）	10（1月末11）

※仮置場のほか、集積所等も含む。